HGlU-rapport 85,144

Grunnundersekelser ved Barregaard
Ind. Ltd's kloralkalifabrikk og
Opsund deponi
Statusrapport pr. 01.09.1988

Prosjekt 2487



N, Postooks 3006 - Lade
m Tﬁ. (07509n2 16 11 R A P P O RT
Telefax (07) 92 16 20

NORGES GEOLDGISKE UNDERSKELSE
Rapportnr.  88.144 ISSN 0800-3416 X CHPEN)
Tittel:

Grunnundersgkelser ved Borregaard Ind.Ltd's kloralkalifabrikk og Opsund
deponi.
Statusrapport pr. 01.09.1988.

Forfatter: Oppdragsgiver:

Rolf Tore Ottesen Borregaard Ind. Ltd.
Fylke: Kommune:

@stfold Sarpsborg
Kartbladnavn (M. 1:250 000) Kartbladnr. og -navn (M. 1:50 000)

1913-1 Sarpsborg

Forekomstens navn og koordinater: Sidetall: 9 Pris:
‘ Kartbilag:
Feltarbeid utfort: Rapportdato: Prosjektnr.: onssjg:
12.09.1988 2487 /ﬁ/
Sammendrag:
Rapporten presenterer status for grunnundersgkelsene ved
Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk og Opsund deponi
pr. 1. september 1988.
Emneord Avfallsdeponi Forurensning

Kvikksaglv

f“‘.’«’))l’,{”f:.' b e s




INNHOLD

INNLEDNING
UTF@RT ARBEID OG STATUS 1 FORHOLD TIL PLANVERK

PALGPTE KOSTNADER



INNLEDNING

Denne statusrapporien oppsummerer utfort arbeid og pdlepte kostnader for
perioden 01.07, ti1 31,08.1988,

Hovedinnsatsen 1 prosjektet 1 jull og august 1988 har wvert konsentrert om:
-~ vannstandsmdlinger
- pravetaking av grunnvann ogq overflatevann
- kjemisk analyse

Felgende feltarbeid gjenstir:

- prevetaking av grunnen under klpakk/utlazpsledninger og
- provetaking av veggene i 2 etg. 1 fabrikken

Det er i rapporteringsperioden utfert 40 dagsverk 1 prosjektet {Tabell 1).
P&1spte kostnader er kr 232,148,- for tidsrommet 01.07. til1 31.08.31988.

UTF@RT ARBEID OG STATUS I FORHOLD TIL PLANYERK

2487.00.42 Grunnundersgkelsen ved Borregaard Ind. Ltd's kloralkali-
fabrikk og Opsund depeni

Det er i planperioden utfart falgende arbeid:

generell prosjektledelse

statusrapportering (NGU-rapport 88.137)

utarbeiding av detaljplan for pravetkaing av grunnen under kloakk/-
utlepsledninger

utarbeiding av et prosjektforslag for en ytterligere undersgkelse av
Hg-innholdet i Glommas sedimenter

2487.01.32 KRartleqging av fjelltopografien under lssmassene
{k1oralaklifabrikken)

Ingen akvititet,



-5 -

2447.,02,52 Lasmassestratigrafi og hydrogeologi
Det 1 tidsroammet 01.07, ti1 31.08.1988 utfert folgende arbeid:

= kornfordelingsanalyser av 18smassepraver
- vannstandsmdlinger

Fremdriften i delprosjektet er 1 samsvar med planverket.

2487,03.52 Hg-innhold i grunnvann
Det er 1 planperioden utfért falgende arbeid:
- pravetaking av grunnvann, 4 ganger

Fremdriften 1 delprosjektet er i samsvar med planverket.

2487.04.42 Hg-1nnhold i berggrunnen

Se under delprosjekt 2487.17.41.

2487.05.42 Kartlegging av Hg-innhold i grunnen rundt kloralkalifabrikken

Se under delprosjekt 2487.17.41,

2487.06.42 Kartiegqging av Hg-innhold i grunnen udner klorakalifabrikken

Se under delprosjekt 2487,17.41.



2487.07 .42 Kartlegging av Hg-innhold i grunnen langs kloakk og
utlspsledninger

Utfert arbefd i1 tidsrommet 01.07 ti1 31.08.1988:
- utarbeiding av detaljplan for pravetaking

Feltarbeid skal utferes 8. og 9. september 1988.

2487.,08.42  Bestemme avdamping av Hg fra grunnen

Ingen aktivitet.
Etn ny m3ling av Hg-innhold 1 Juft vil bl utfert i september.

2487,09.42 Hg-innhold 1 bygningsmasser
Det er i planperioden utfert folgende arbeid:
- prevetaking ay vegger 1 2. et. PJ grunn av tekniske prablemer wmed

pravetakingsutstyret ble arbeidet ikke fullfert. My avtale med A/S
Stensetting er gjort ti1 8. sepiember 1988,

2487.10.42 Haturlig Hg-innhold i lesmasser i1 (¥stfolad

Se under delprosjekt 2487.17.42,

2487.11.32 Kartlegging av fjelltopografien under lesmassene pd Opsund
Det er i planperioden utfert felgende arbeid:

- rapportering av seismiske undersekelser (NGU-rapport 88.130)



2487.12,.52 Losmassestratigrafi og hydrogeologi.
Det er i1 planperioden utfaert felgende arbedd:

= kornfordelingsanalyse
- vannstandsanalyse

2487.13.52  Overvdking og prevetaking av grunnvann
Det er i planperioden utfert folgende arbeid:
- prevetaking (4 ganger)

- prevetaking av vann fra drensrer {2 ganger)
- kjemiske analyser

2487.14.42 Kartlegging av Hg-innhold i overflatevann
Det er i planperioden utfert felgende arbeid:
- provetaking av rdvann og renset vann fra Askim, Sarpsborg, Borre-
gaard, Fredrikstad {2 ganger).
- prgvetaking av guerflatevann fra Glomma, overnfor, ved vg nedenfor

Opsund/kloralkalifabrikk {2 ganger).
- kjemiske analyser.

2487.15.42 Kartlegging av Hg-innhold og andre tungmetaller i industriav-
fall og sedimenter 1 Opsund deponi.

Se under delprosjekt 2487,17.41

2487.16.42 Hg-innhold 1 sedimentkjerner fra Glomma,
Det er 1 planperioden utfert felgende arbeid:

- utarhe{ding av plan for utwidelse av prosjektet.



2487.17.42 Kjemiske analyser.
Det er i planperioden utfart eller i arbeid analyse pd fslgende delprosjekt:

2487.03.52 20 prever
2487.04,42 18 - " -
2487,05,42 50 - * -
2487.06,42 1056 - * -
2487,10.42 10 - " -
2487.13.52 80 - " -
2487.14,42 50 - " -
2487.15.42 156 - " -

KOSTRADER

Det er utfert 28 dagsverk {1 prosjektet, Tabell 1.
Pilapte kostnader for tidsrommet 01.07 ti1 31.08.1988 er kr 232.148,-.



TABELL 1. UTF@RTE DAGSYERK I PROSJEKTET 2487

Delprosjekt JuTd August Sum
nr.
00 2 2 4
01 - - -
02 2 1 3
03 5 6 11
04 - - -
a5 - - -
06 - - -
07 - 1 1
08 - - -
09 - 1 1
10 - - -
11 - - -
12 2 1
13 5 6 11
14 6 - 6
15 - - -
16 - - -
17 - - -



